
A Magyar Falu Útfelújítási Program 2023. évi nagyfelületű javítási munkái, 73171.sz. bekötő út 

felújításának tervezete, ideiglenes forgalomkorlátozásai.  

2023.07.19.- i változat.  

Készítette: Dömötör Norbert  

MK elérhetőségek  

Dömötör Norbert (mérnökségvezető, MK Ajka): +36306788015, E-mail: domotor.norbert@veszprem.kozut.hu  

Ipsics Róbert (fenntartási művezető, MK Ajka): +36306836275  

Berecz Zoltán (forgalomtechnikai művezető, MK Ajka): +36305762882  

MK megyei diszpécser (0-24): +3688819520 

 

Az építés során, a kiegészítő munkálatokon túl, 5 nagyobb rész határozható meg, amelyek a 

következők.  

- Kiegyenlítő réteg építése  

- Kopóréteg építése,  

- Padkaépítés  

- Burkolatjelek festése,  

- Egyéb, indokolt beavatkozások (jelzések cseréje, vízelvezetés rendezése- árkolás)  

 

Ebben az anyagban, az első rész, a kiegyenlítő réteg építése alatti korlátozások tervezetét adom meg, 

az alábbi szakaszokra bontva.  

  

mailto:domotor.norbert@veszprem.kozut.hu


1. szakasz 

Hosztót- Zalameggyes  

Tervezett időtartam.  

2023.07.20.(~7:00) - 2023.07.21.(~19:00)  

Beavatkozás. Finiseres géplánc AC11 jelű melegaszfalt kiegyenlítő réteget épít be.  

Egyéb, kiegészítő munkálatokat végzünk az építéssel érintett területen.  

Ideiglenes forgalomkorlátozás.  

A két település között, az útszakasz lezárásra kerül.  

Ezen a szakaszon nincs Volán járat „VESZPRÉM vármegye autóbusz-hálózata” térkép alapján 

(2023. június 17-étől).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az építés alatt, szükség esetén a Mentők, Tűzoltók és a Rendőrség áthaladását tudjuk biztosítani.  

Valószínűleg, a kiegyenlítő réteg miatti lépcső nem lesz akkora, hogy a annak lehűlése után az 

útlezrárást fenn kellene tartani.  

A forgalom, munkanapokon, 07:00- és 19:00 között lesz kizárva a szakaszról.  

 

2. szakasz 

Zalameggyes- Rigács 

Tervezett időtartam.  

2023.07.24.(~8:00) - 2023.07.26.(~18:00)  

Beavatkozás. Finiseres géplánc AC11 jelű melegaszfalt kiegyenlítő réteget épít be.  

Egyéb, kiegészítő munkálatokat végzünk az építéssel érintett területen.  

Ideiglenes forgalomkorlátozás.  

Zalameggyes és a 73171.- és 73172.sz. bekötők csomópontja között az útszakasz lezárásra kerül.  



Ezen a szakaszon van Volán járat. „VESZPRÉM vármegye autóbusz-hálózata” térkép alapján 

(2023. június 17-étől).  

Volánnal a szükséges egyeztetéseket végrehajtjuk.  

Zalameggyest- Rigács irányába bekötő hálózat az építés ideje alatt nem lesz megközelíthető.  

Az építés alatt, szükség esetén a Mentők, Tűzoltók és a Rendőrség áthaladását tudjuk biztosítani.  

Valószínűleg, a kiegyenlítő réteg miatti lépcső nem lesz akkora, hogy a annak lehűlése után az 

útlezrárást fenn kellene tartani.  

A forgalom, munkanapokon, 07:00- és 19:00 között lesz kizárva a szakaszról.  

 

3. szakasz 

Veszprémgalsa- Hosztót 

Tervezett időtartam.  

2023.07.27.(~7:00) - 2023.08.01.(~19:00)  

Beavatkozás. Finiseres géplánc AC11 jelű melegaszfalt kiegyenlítő réteget épít be.  

Egyéb, kiegészítő munkálatokat végzünk az építéssel érintett területen.  

Ideiglenes forgalomkorlátozás.  

Hosztót és Veszprémgalsa között az útszakasz lezárásra kerül.  

Ezen a szakaszon van Volán járat. „VESZPRÉM vármegye autóbusz-hálózata” térkép alapján 

(2023. június 17-étől).  

Valószínűleg, a kiegyenlítő réteg miatti lépcső nem lesz akkora, hogy a annak lehűlése után az 

útlezrárást fenn kellene tartani.  

A forgalom, munkanapokon, 07:00- és 19:00 között lesz kizárva a szakaszról.  

 

 

  



Lezárások tervezetének összegzése 

2.- és 3. szakaszok esetében szükséges tehát a közösségi közlekedés kiváltása, amikor  

1. szakasz során.  

- Hosztót nem lesz elérhető Zalameggyes irányából, a 73171.sz. bekötő úton, a munkálatokkal 

érintett napokon, 7- és 19 óra között.  

- Zalameggyes nem lesz elérhető, Hosztót irányából a 73171.sz. bekötő úton, a munkálatokkal 

érintett napokon, 7- és 19 óra között.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. szakasz során.  

- Hosztót nem lesz elérhető Zalameggyes irányából, a 73171.sz. bekötő úton a munkálatokkal 

érintett napokon, 7- és 19 óra között.  

- Zalameggyes nem lesz elérhető Nyugat (Rigács) irányából, a 73171.sz. bekötő úton, a 

munkálatokkal érintett napokon, 7- és 19 óra között.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3. szakasz során.  

- Hosztót nem lesz elérhető Veszprémgalsa irányából a 73171.sz. bekötő úton, a munkálatokkal 

érintett napokon, 7- és 19 óra között.  

- Veszprémgalsa nem lesz elérhető Hosztót irányából a 73171.sz. bekötő úton, a 

munkálatokkal érintett napokon, 7- és 19 óra között.  

 

 

 

A következő rész tervezetét, jövő héten megküldöm.  

 

 


